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Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 31 декабря 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян

	1.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (130 метров)

	1.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ №3 от 17.08.2016

	2. Обустройство детской игровой площадки  в пос. Сельхозтехника

	2.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб»

	2.2.
	Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение детей в поселении игровым комплексом
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 площадка)

	2.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 345 от 15.09.2016

	3. Обустройство детской игровой площадки  в дер. Колбеки

	3.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб»

	3.2.
	Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение детей в поселении игровым комплексом
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 площадка)

	3.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 346 от 15.09.2016

	4. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки

	4.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (75 метров)

	4.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ №2 от 17.08.2016

	5. Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 ( 22 скамейки и 22 урны)

	5.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000337-0260059-02 от 19.08.2016 ООО «АВЕН СПб»

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Облагораживание территории поселения
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (22 скамейки и 22 урны)

	5.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 15.09.2016 № б/н; товарная накладная № 347 от 15.09.2016

	6. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	работы исполнены в сроки, установленные контрактом (270 метров)

	6.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.08.2016

	7. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово

	7.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000375 от 03.10.2016
ПМК-22 - ЗАО "Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна №22"
(контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 метров)

	7.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.10.2016

	8. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров

	8.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000297-0260059-01 от 19.07.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (310 метров)


	8.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2016

	9. Ремонт участка водопровода в дер. Большой Остров

	9.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 1/2016-Ст от 30.05.2016
ООО «СтройМонтажСервис» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (40 метров)

	9.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.06.2016

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Борского сельского поселения
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор  администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	По разделу 1 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 09.09.2016 и 13.09.2016; 
По разделу 2 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;
По разделу 3 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;
По разделу 4 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 13.09.2016;
По разделу 5 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 26.10.2016;
По разделу 6 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 13.09.2016;
По разделу 7 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 03.11.2016 ;
По разделу 8 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 28.09.2016; 
По разделу 9 «дорожной карты» работы сданы и приняты в установленные сроки, оплачены 03.11.2016.


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчеты сданы за 2, 3 и 4 квартал

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор  администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы



Глава администрации поселения

__________/В.С.Кирносов/
МП

