ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Реконструкция уличного освещения: 

1. установка приборов учета
	2 шт
	2 шт 
	612202,00
	547422,00
	49366,00
	15214,00
	612202,00
	547422,00
	49366,00
	15214,00
	612202,00
	547422,00
	49366,00
	15214,00
	0,00

	2. установка проводов СИП
	1060 п.м.
	1060 п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.установка энергосберегающих светильников
	47 шт.
	47 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. закупка энергосберегающих светильников
	21 шт.
	21 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовой территории у многоквартиных домов №7 и № 8 в дер. Бор


	212 м2
	212 м2
	575616,00
	516578,00
	46634,00
	12404,00
	575616,00
	516578,00
	46634,00
	12404,00
	575616,00
	516578,00
	46634,00
	12404,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1187618,00
	1064000,00
	96000,00
	27618,00
	1187618,00
	1064000,00
	96000,00
	27618,00
	1187618,00
	1064000,00
	96000,00
	27618,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Заместитель главы администрации муниципального образования    ___________             Сумерин. В.Н.      
	
	
	
	
	

	                                                                                                                       (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________             Тузова Т.А.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                    Смирнова Н.В. 8(81366)29-718 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Борское сельское поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» на 2018 год»

	1.
	Реконструкция уличного освещения (установка приборов учета, проводов СИП, энергосберегающих светильников и закупка энергосберегающих светильников) в дер.Бор
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 5 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Заключены муниципальные контракты:

1. МК №01/08-18 от 05.09.2018 г. ООО «Азурегос»

2. МК №127 от 24.09.2018г. ООО «Азурегос»

	1.2.
	Проведение работ
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Реконструкция уличного освещения (установка приборов учета, проводов СИП, энергосберегающих светильников и закупка энергосберегающих светильников), улучшение условий жизни населения
	Работы выполнены в сроки установленные муниципальными контрактами.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельскогопоселения Бокситогорского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 27.09.2018 года.

Товарная накладная № 62 от 06.09.2018

	2.
	Благоустройство дворовой территории у многоквартиных домов №7 и № 8 в дер. Бор
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 5 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Заключены муниципальные контракты от 10 октября 2018 года № 4/Б/2018, от 10 октября 2018 года № 5/Б/2018, от 10 октября 2018 года № 6/Б/2018, от 10 октября 2018 года № 7/Б/2018; от 12 октября 2018 года № 8/Б/2018; от 12 октября 2018 года № 9/Б/2018; от 12 октября 2018 года № 10/Б/2018. 


	2.2.
	Проведение работ
	Сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Благоустройство дворовой территории у многоквартиных домов №7 и № 8 в дер. Бор, улучшение условий жизни населения
	Работы выполнены в сроки установленные муниципальными контрактами.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 417 от 11 декабря 2018 года (КС-2); Акт о приемке выполненных работ № 415 от 11 декабря 2018 года (КС-2); Акт о приемке выполненных работ № 416 от 11 декабря 2018 года (КС-2); Товарная накладная № 253 от 05 декабря 2018 года; Товарная накладная № 250 от 05 декабря 2018 года; Товарная накладная № 251 от 05 декабря 2018 года; Товарная накладная № 252 от 05 декабря 2018 года.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» на 2018 год 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Октябрь – декабрь 2018 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	А К Т

готовности объекта (оборудования) к эксплуатации после реконструкции от 27 сентября 2018 года и А К Т

готовности объекта (оборудования) к эксплуатации после реконструкции от 11 декабря 2018 года.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	отчет сдан за 4 квартал

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное соглашение №1 от 20 августа 2018 года и дополнительное соглашение № 2 от 25 октября 2018 года.


