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Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 октября 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Связи от дома №23 до дома № 31 в пос. Ларьян

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	    Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.
    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ. 

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования по ул. Связи от дома №23 до дома № 31 в пос. Ларьян
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы не проводились

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2. Чистка дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000220-0260059-02 от 18.09.2017 с ООО «Универсал-М»
   Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы.

	2.2.
	Выполнение работ по чистке дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Чистка дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника
	Работы не проводились по причине невыполнения контрактных обязательств подрядчиком

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3. Ремонт участка дороги общего пользования от многоквартирного дома №1 до дороги регионального значения в дер. Колбеки

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.
    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования от многоквартирного дома №1 до дороги регионального значения в дер. Колбеки
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы не проводились

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4. Работы по дренажу лотковой системы дер. Мозолево-1 у многоквартирного дома № 10

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	    Заключение контракта перенесено на более поздний срок. 
   Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы.

	4.2.
	Выполнение работ по дренажу лотковой системы дер. Мозолево-1 у многоквартирного дома № 10
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Устранение подтопления подвала многоквартирного дома № 10 в дер. Мозолево-1
	Работы не проводились

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5. Ремонт участка дороги общего пользования дер. Золотово от дома № 38 до дороги регионального значения

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.
    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования дер. Золотово от дома № 38 до дороги регионального значения
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы не проводились

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово от дома №11 до дороги регионального значения  

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.
    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ.

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово от дома №11 до дороги регионального значения  
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы не проводились

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров от дома № 40 до конца границ населенного пункта

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.
    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ.

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров от дома № 40 до конца границ населенного пункта
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы не проводились

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Выполнение муниципального контракта
	    Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин: 
- отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации, 
- необходимостью проведения экспертизы сметной документации, 
- внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,
- сбои в работе АЦК Госзаказ.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 2 и 3 квартал

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы


Заместитель главы администрации поселения

__________/В.Н. Сумерин/
МП
